

Modelo 1

Título\* ..... Refit de un Sea Explorer de 47m aplicando la guía del PMBOK

(continuación) .....

(continuación) .....

\* *Intente concretar el proyecto para permitir distintas propuesta sobre las mismas temáticas*

Código de registro (a rellenar por la Escuela) 20\_\_

**Titulación para la que se propone:**Grado-Arquitectura Naval ☒ Grado-Ingeniería Marítima ☐ Grado-Doble ☐ Máster ☐**Propuesta del profesor:**

Primer Apellido: FERNANDEZ

Segundo Apellido: BARDISA

Nombre: ROCIO

Correo electrónico: rocio.fernandezbardisa@uca.es

Teléfono: teléfono de contacto

**Cotutorización**Si ☐ No ☒

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

Correo electrónico: email de contacto

Departamento: departamento

**Alumno propuesto**Si ☒ No ☐

Nombre y apellidos: Guillem Martí Oliver

**Propuesta del proyecto:**Título corto\*: **Refit yate 47m según guía PMBOK**

\*Si es posible, identifique el proyecto con un título breve que facilite su tratamiento informático

**Duración estimada:**Meses: **8** **Idioma propuesto:**Español ☒ Inglés ☐ otro ☐**Objetivos:**

Los objetivos de este TFG son los siguientes:

- Ejecución simulada del refit de un yate de 47 metros desde los estándares internacionales de la gestión de proyectos.
- Aplicación de la guía PMBOK al sector marítimo.
- Gestión del alcance del proyecto.
- Planificación detallada del proyecto.
- Plan de gestión de costes.
- Aplicación de los documentos contractuales necesarios para la gestión de proyectos.
- Explicación de los canales de comunicación con stakeholders.
- Principios de la gestión de proyectos según la guía del PMBOK.

Con este TFG se pretende definir, de forma detallada y clara, cómo debería ser la gestión de un proyecto. Comenzando desde las bases más sencillas, como por ejemplo qué canales de comunicación se establecerán con los principales Stakeholders, hasta las situaciones más complejas como la gestión de cambios de alcance, planificación y costes dentro del desarrollo natural de un proyecto.

### Resumen:

1. Introducción.
2. Contexto y valor del proyecto.
3. Principios del PMBOK.
4. Desempeño del proyecto según el PMBOK.
5. Adaptación del proyecto a los cambios.
6. Informe final del proyecto.
7. Conclusiones.
8. Bibliografía.
9. Anexos.

### Planificación del proyecto: (Debe cubrir 18 créditos ECTS. Recomendado, planificación por semanas)

El Proyecto final de grado abarcará un total de 450 horas a razón de 30 horas semanales aproximadamente

### Bibliografía recomendada:

La bibliografía principal será la siguiente:

- Guía internacional de la gestión de proyectos - PMBOK 7ª Edición.
- Se aplicará bibliografía más específica para cada dominio del PMBOK a medida que se desarrolle el TFG.

**Comentario:**

(Por ejemplo; indicar si requiere del manejo de un software específico, estudios concretos de alguna materia o asignatura optativa, etc.)

En el desarrollo de este TFG se ejecutarán las planificaciones desde la herramienta SmartSheet, y serán pasadas posteriormente a PDF para su lectura colectiva.

imprimir

En Puerto Real a 27  de octubre  de 2025

Validado por el Dpto. Construcciones Navales

Si ☐ No ☐

Presidente Comisión de Proyectos Fin de Grado  
VºB

Dpto. Construcciones Navales  
VºB

**Instrucciones:** Descargue el documento (no puede rellenarse en previsualización) y ábralo con PdfAdobe. Rellene el documento PDF y remítalo a **proyectos.navales@uca.es**.

Una vez aprobado por la Comisión de Proyectos, éste documento PDF pasará a formar parte de la base de datos de PFG, asignándose un código identificativo de la propuesta.

sujeto a aprobación por Comisión PFG